

Приложение 9.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №10.

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
1. Кадровые условия реализации ООП НОО			
1.1.	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС	Май 2011 г	Зам. директора
1.2.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС НОО	По графику ГБОУ ДПО НИРО, ДО г.Саров	Зам. директора
1.3.	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО	Ежегодно 2011 - 2015	Администрация
1.4.	Организация и проведение семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС, участие в семинарах, проводимых разными организациями	2011 - 2015	Администрация, учителя начальных классов
2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО			
2.1.	Проведение собрания для родителей будущих первоклассников «Особенности ФГОС нового поколения»	Ежегодно апрель 2011 -2015	Куратор начальных классов, классные руководители 1-х классов
2.2.	Разработка и реализация модели организации внеурочной деятельности	2011 - 2015	Зам. директора по ВР, классные руководители
2.3.	Проведение диагностики, мониторинга развития обучающихся	По графику 2011 – 2015	Куратор начальных классов, психолог, классные руководители
3. Финансовые условия реализации ООП НОО			
3.1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизмы их формирования	2011-2015	Директор
3.2.	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе стимулирующих надбавок и доплат	2011 - 2015	Директор
4. Материально-технические условия реализации ООП НОО			
4.1.	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего образования: изучение требований ФГОС НОО к материально-техническому обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего образования; ревизия материально-технической базы на	2011	Администрация, рабочая группа

	соответствие требованиям; корректировка недостатков, восполнение недостающих условий		
4.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОБОУ требованиям Стандарта	2011-2014	Директор
4.3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОБОУ	2011 – 2015	Администрация
4.4	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО	2011-2015	Директор, зав.библиотекой
4.5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	2011-2015	Директор
5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО			
5.1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о введении и реализации ФГОС НОО	2011 - 2015	Зам. директора
5.2.	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты: проведение родительских собраний; анкетирование	2011- 2015	Куратор начальных классов, учителя
5.3.	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации ФГОС НОО	Постоянно 2011- 2015	Директор Зам.директора
5.4.	Разработка рекомендаций для педагогических работников: по организации внеурочной деятельности обучающихся; по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; по использованию интерактивных технологий	2012 - 2014	Зам.директора, рабочая группа по разработке ООП НОО